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Abstract 
 
In present condition, there is no regulation that regulates the completion of 
undone work which is not caused by force majeure at the local government 
Budget activity document. As a welfare state and in line with more complex 
community development, it’s possible that many problems in community and must 
be managed by government institution/Head of the regency have been or haven’t 
been regulated, the government may not refuse to give service to community with 
reason there is no laws that regulate the problems. When there is no 
regulation/law or there is regulation/ laws but the norm is vague or multi 
interpreted, the government can use discretion. Even the discretion in given to 
local government, but in the rule of law, discretion is not used unlimited, but it 
still must meet the elements and legal condition requirements of discretion. By 
using legal positivism paradigm, with normative law research method which is to 
analyze the existing norm through statute approach, this journal was conducted to 
analyze and find solution for law absence and also to give a thinking contribution 
for all local governments in overcoming problems of undone work  which is not 
caused by force majeure at the local government Budget Activity Document. The 
result of this journal is as alternative solution for local goverment in making 
policy for cunducting remaining work that passes budget year so that 
development process can be continued.  
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Abstract 
 
Kondisi saat ini, belum ada satupun regulasi yang mengatur tentang Penyelesaian 
sisa pekerjaan yang bukan disebabkan force majeure pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuensi dari negara 
kesejahteraan (welfare state) serta seiring dengan perkembangan masyarakat yang 
kian kompleks, dimungkinkan bahwa berbagai persoalan yang terjadi ditengah 
masyarakat dan harus diurus oleh organ pemerintahan /kepala daerah itu telah ada 
pengaturannya juga ada yang belum diatur, pemerintah tidak boleh menolak untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan 
perundang-undangan yang mengaturnya. Ketika tidak ada peraturan perundang-
undangan atau ada peraturan perundang-undangan, namun normanya samar atau 
multiinterpretasi, pemerintah dapat menggunakan diskresi. Meskipun pemerintah 
daerah diberikan diskresi, tetapi dalam kerangka hukum, diskresi bukannya dapat 
digunakan tanpa batas tetapi harus tetap memenuhi unsur-unsur dan syarat 
syahnya diskresi. Dengan menggunakan paradigma Legal Posivitisme, yaitu 
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menganalisa norma yang ada melalui pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dengan Metode penelitian hukum normatif, jurnal ini dilakukan dengan 
tujuan untuk menganalisis dan menemukan solusi kekosongan hukum serta 
memberikan sumbangan pemikiran bagi semua pemerintah daerah dalam  
penyelesaian  permasalahan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan karena Force 
Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pemerintah daerah. Hasil 
dari jurnal ini adalah sebagai alternatif solusi pemerintah daerah dalam 
mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan yang melewati tahun 
anggaran sehingga pelaksnaan pembangunan dapat terus berjalan.  
 
Kata kunci: keabsahan, diskresi, penyelesaian sisa pekerjaan dan force majeure 
 
Latar Belakang 
 
 Permasalahan penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan force 
majeure sebenarnya berawal dari ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf a.1.dan 
huruf a.2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah mengatur tentang syarat-syarat PPK memutus kontrak secara sepihak 
terhadap penyedia jasa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut : (a.1). 
berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu 
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai 
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan, (a.2). setelah diberikan kesempatan 
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak 
masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan.  
 
Dari ketentuan dimaksud, secara implisit mempunyai arti bahwa sebelum 
diputuskan kontraknya, PPK harus menyediakan waktu sampai dengan 50 (lima 
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk 
menyelesaikan pekerjaan. Dan dalam ketentuan dimaksud tidak dijelaskan alasan 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, apakah itu disebabkan karena kelalaian 
pengguna anggaran/barang atau rekanan dan/atau disebabkan karena adanya 
Force Majeure. Artinya adalah setiap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 
penyedia barang/jasa masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan 
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sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan. Disamping itu, ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (1) huruf a.1.dan huruf 
a.2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 juga tidak menjelaskan bagaimana 
penyelesaian pekerjaan yang melebihi tahun anggaran berjalan. 
Dari dua regulasi yang mengatur penyelesaian sisa pekerjaan yaitu dalam 
perubahan Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang 
Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya terdapat 
perlakuan yang berbeda. Ketentuan dalam Pasal 138 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur syarat-syarat pekerjaan yang 
dapat dilanjutkan dalam bentuk DPA Lanjutan. Dari ketentuan dimaksud 
disebutkan bahwa salah satu syarat suatu pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada 
tahun berikutnya adalah pekerjaan yang keterlambatan penyelesaiannya 
diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, 
tetapi karena akibat dari Force Majeure. Dari ketentuan tersebut mengandung arti 
bahwa pekerjaan yang keterlambatan penyelesaiannya bukan disebabkan forcé 
majeure tidak dapat dilanjutkan dalam bentuk DPA Lanjutan pada tahun 
berikutnya.   
Sementara itu ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran 
Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Tahun Anggaran Berikutnya menyebutkan : (1). Pekerjaan dari suatu kontrak 
yang sumber dananya telah dialokasikan dalam DIPA, harus diselesaikan pada 
tahun anggaran berkenaan,  (2). Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berkenaan, dapat 
dilanjutkan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya, (3). Pekerjaan yang 
dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract). 
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Dari ketentuan dimaksud jelas bahwa semua pekerjaan yang tidak diselesaikan 
sampai akhir tahun anggaran berkenaan, dapat dilanjutkan pekerjaan pada tahun 
anggaran berikutnya, pengecualiannya adalah pekerjaan kontrak tahun jamak 
(multiyears contract), dan bukan disebabkan karena kelalaian pengguna 
anggaran/barang atau rekanan dan/atau disebabkan karena adanya Force Majeure. 
Artinya adalah bahwa tidak selesainya pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan 
yang disebabkan adanya kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan masih 
bisa dilanjutkan pekerjaannya pada tahun anggaran berikutnya. 
Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bahwa Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun 
Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya diperuntukan untuk Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) bukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).  
Dengan demikian, pengaturan pelaksanaan sisa pekerjaan yang bukan 
disebabkan karena Force Majeure terhadap pekerjaan yang dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum ada, sehingga dalam 
hal ini belum terdapat landasan hukum atau peraturan perundang-undang yang 
dapat dijadikan landasan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sisa 
pekerjaan pada tahun berkenaan yang bukan disebabkan karena Force Majeure 
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pemerintah daerah tahun anggaran 
berikutnya. Dengan adanya kekosongan aturan ini, sebagai konsekuensi dari 
negara kesejahteraan (welfare state) serta seiring dengan perkembangan 
masyarakat yang kian kompleks, dimungkinkan bahwa berbagai persoalan yang 
terjadi ditengah masyarakat dan harus diurus oleh organ pemerintahan /kepala 
daerah itu telah ada pengaturannya juga ada yang belum diatur, pemerintah tidak 
boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan 
tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Ketika tidak ada 
peraturan perundang-undangan atau ada peraturan perundang-undangan, namun 
normanya samar atau multiinterpretasi, pemerintah dapat menggunakan diskresi.  
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Sebagai contoh adalah sebuah kasus yang terjadi di salah satu Kota di Jawa 
Timur, yaitu adanya pekerjaan pembangunan gedung kantor. Posisi kasusnya 
adalah seperti ini ; 
Telah terjadi Perjanjian Kerja Antara Pemerintah Daerah Blt dengan PT. 
JMS dalam pembangunan Gedung Kantor dengan Nomor Surat Perjanjian : 
027/214/410.111/2013 tanggal 5 Juni 2013 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 
2.805.704.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Empat Ribu 
Rupiah) dan Jangka waktu pelaksanaan selama 200 (Dua Ratus) hari kalender. 
Berdasarkan Surat Perintah Melakukan Kerja Nomor : 027/215//410.111/2013, 
PT. JMS mulai melakukan kerja tanggal 7 Juni 2013 dengan jangka waktu 
pelaksanaan selama 200 (Dua Ratus) hari kalender tersebut, maka pekerjaan 
pembangunan gedung kantor tersebut harus selesai pada tanggal 24 Desember 
2013. Dalam pelaksanaannya, ternyata PT. JMS dengan alasan kurangnya tenaga 
kerja, PT. JMS tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam 
kontrak 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka maka permasalahan hukumnya 
adalah : (1). Apakah penerapan Instrumen hukum diskresi dalam penyelesaian sisa 
pekerjaan yang bukan disebabkan force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah sah menurut norma hukum administrasi 
negara? (2). Apa syarat-syarat dan batasan-batasan menjalankan diskresi dalam 
Penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan force Majeure pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah agar sah dan sesuai dengan 
asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tata kelola keuangan yang baik ? 
 
Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum 
normatif yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, 
taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
1
 Dalam 
penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-
aturan yang bersifat normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan 
                                                     
      1Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008., hlm. 86.   
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hukum sekunder.
2
 Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan 
pendekatan historis (historical approach). 
 Pendekatan perundang-undangan (Satute Approach) ini dipergunakan 
karena permasalahannya berawal dari perundang-undangan, yaitu terjadinya 
kekosongan hukum terkait pengaturan kebijakan hukum terhadap pelaksanaan sisa 
pekerjaan yang bukan disebabkan karena Force Majeure pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pemerintah daerah. Pendekatan Konsep 
(Conceptual Approach) ini dipergunakan karena isu hukum penelitian ini adalah 
tentang konsep pilihan hukum dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang 
bukan disebabkan karena Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) pemerintah daerah sedangkan Pendekatan Historis (Historical Approach) 
ini digunakan dengan maksud untuk memahami perkembangan filosofi dari waktu 
ke waktu yang melandasi aturan terkait penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan 
disebabkan karena Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
pemerintah daerah. 
Ada 3 (tiga) jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum 
sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan karya ilmiah lainnya dan sumber 
bahan hukum tersier. Teknik memperoleh bahan hukum tersebut dilakukan 
dengan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan 
penelusuran di perpustakaan-pertustakaan, baik di perpustakaan universitas, di 
perpustakaan umum maupun di perpustakaan milik pemerintah daerah terhadap 
semua bahan hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang ada 
dalam penelitian ini, kemudian yang tidak kalah pentingnya mencari bahan-bahan 
hukum sekunder melalui internet dan toko-toko buku. Hal ini dilakukan 
mengingat begitu pentingnya berita/informasi yang diperlukan dalam rangka 
melengkapi bahan kajian tulisan. 
Dari bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier 
kemudian diuraikan dan dikorelasikan antara bahan hukum yang satu dengan yang 
                                                     
      2Ibid.,  
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lain dengan sedemikian rupa, selanjutnya dikelompokkan satu sama lain menurut 
sub aspek. Dari hasil pengelompokan dimaksud kemudian dilakukan interpretasi 
untuk memberi makna setiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. 
Kemudian setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif dan preskriptif 
keseluruhan aspek untuk memahami setiap makna sub aspek dan hubungannya 
antara satu sama lain yang selanjutnya dikorelasikan dengan semua aspek yang 
ada dalam pokok permasalahan melalui penalaran deduktif dan induktif sehingga 
semua permasalahan dalam penelitian dimaksud dapat terjawab dan ditemukan 
solusinya. 
 
 
Pembahasan 
 
A. Penerapan Diskresi dalam Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang Bukan 
Disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Pemerintah Daerah 
Kewenangan diskresi dari pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, memang menimbulkan kekhawatiran dari beberapa kalangan. 
Kekhawatiran ini bukan tidak memiliki alasan, karena kewenangan diskresi 
dengan wewenang peggunaan dan pembentukan yang sepenuhnya berada di 
tangan pejabat pemerintah merupakan potensi lahirnya tindakan sewenang-
wenang. 
Oleh karena itu perlu pembatasan terhadap penggunaan discretionary 
power agar tidak mengarah para penyalahgunaan wewenang atau sewenang-
wenang. Bagir Manan mengatakan bahwa :
3
 
“Prinsip-prinsip doelmatigheid tidak boleh digunakan untuk 
mengesampingkan prinsip rechmatigheid, kecuali benar-benar dapat ditunjukkan 
bahwa hal tersebut sangat diperlukan sebagai sesuatu yang terpaksa (compelling 
interest) untk mencapai tujuan pemerintahan yang sah menurut prinsip negara 
berdasar atas hukum. Penggunaan prinsip freies ermessen atau discretionary 
                                                     
3
 Ridwan, Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah, FHUII Pres, Yogyakarta, 2014,  hlm. 152. 
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power, harus dibatasi pada hal yang tidak melanggar asas penyelenggaraan 
adminstrasi negara yang baik (algemen beginselen van behorlijk bestuur) yang 
tetap menjamin kepastian hukum, persamaan perlakuaan, tidak bisa (karena ada 
conflict of interest) dan lain-lain.” 
Dari contoh kasus tersebut, maka guna menilai keabsahan diskresi yang 
dilakukan oleh kepala daerah dalam penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan 
disebabkan force majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
Pemerintah Daerah, harus diuji apakah kewenangan diskresi yang diambil kepala 
daerah telah memenuhi syarat-syarat sahnya diskresi. Syarat-syarat sah diskresi 
adalah sebagai berikut :
4
 
1. tidak bertentangan dengan peraturan yang mengikat umum atau peraturan 
perundang-undangan. 
Dasar pengujian terhadap tindakan organ pemerintah, disamping 
menggunakan pendekatan rechmatigheid juga pendekatan doelmatigheid. 
Dalam hal menggunakan pendekatan rechmatigheid, suatu tindakan organ 
pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang mengikat umum 
atau peraturan perundang-undangan, yaitu tujuan di bentuknya peraturan 
perundang-undangan. 
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasar pada 
asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah 
asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 
Peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dalam 
pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran 
Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 
Anggaran Berikutnya. 
                                                     
4
 Ibid., hlm. 156. 
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Asas kejelasan tujuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
khususnya dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 dan huruf a.2, yang mengatur 
tentang pemberian tambahan waktu penyelesaian sisa pekerjaan secara 
filosofis adalah memberikan kelonggaran waktu dalam pelaksanaan sisa 
pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dan tidak dihentikan, karena 
konsekuensi apabila pekerjaan tersebut dihentikan adalah masih terdapatnya 
sisa pekerjaan dan ketika sisa pekerjaan tersebut akan dilanjutkan kembali, 
maka harus menunggu dianggarkan pada Perubahan APBD dan/atau pada 
APBD tahun anggaran berikutnya, selain itu dampak dari penghentian 
pekerjaan tersebut harus dilakukan lelang/tender lagi guna menentukan 
penyedia barang/jasa sehingga akan memakan waktu yang lebih lama. Dengan 
kata lain, pemberian kelonggaran waktu tersebut bertujuan untuk 
mempercepat penyelesaian pekerjaan. 
Asas kejelasan tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006, dalam Perubahan Pasal 137 huruf c dan Pasal 138 yang mengatur 
syarat-syarat pekerjaan dapat dilanjutkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya adalah juga mempercepat terselesaikannya pelaksanaan sisa 
pekerjaan, karena maksud pemberian syarat-syarat terhadap sisa pekerjaan 
yang dapat dimasukkan dalam DPA Lanjutan,  agar sisa pekerjaan dapat 
dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. 
Asas kejelasan tujuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
25/PMK.05/2012 dalam Pasal 2, megatur tentang pengecualian terhadap 
pekerjaan yang dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, yaitu 
pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract) dengan kata lain semua 
jenis pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran berkenaan selain 
pekerjaan kontrak tahun jamak dapat dilanjutkan pada tahun anggaran 
berikutnya. Hal ini merupakan bentuk kelonggaran terhadap penyelesaian sisa 
pekerjaan, tentunya dengan tujuan mempercepat pelaksanaannya.  
  Demikian halnya diskresi yang dilakukan oleh seorang kepala daerah di 
salah satu kab/kota di Jawa Timur dimana melalui kebijakan tertulis yaitu 
Peraturan Kepala Daerah Nomor 36 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sisa 
Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen 
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Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya dilakukan dengan tujuan 
untuk percepatan pelaksanaan sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya 
disaat adanya kekosongan aturan/hukum tentang penyelesaian sisa pekerjaan 
yang bukan disebabkan force majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Pemerintah Daerah. Bagaimana tidak, sebagaimana telah dijelaskan di 
depan bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tidak mengatur 
mekanisme penyelesaian sisa pekerjaan sebagai akibat adanya tambahan 
waktu pelaksanaan sisa pekerjaan yang diberikan kepada penyedia 
barang/jasa melebihi tahun anggaran berikutnya. Selain itu, Peraturan 
Presiden Nomor 54 tahun 2010 tersebut juga tidak mengatur tentang kriteria 
pekerjaan yang dapat di lanjutkan dengan tambahan waktu, termasuk di 
dalamnya faktor yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan 
oleh penyedia barang/jasa, sehingga dengan dilakukannya diskresi tersebut 
penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan force majeure yang 
selama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau dapat dilaksanakan tetapi harus 
menunggu Perubahan APBD menjadi dapat dilaksanakan dengan hanya 
merubah DPA menjadi DPA Lanjutan pada tahun anggaran berikutnya, 
dengan kata lain tujuan diskresi tersebut adalah untuk mempercepat 
pelaksanaan sisa pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 
Perundang-undangan diatas. 
 
 
2. Rasionalitas (rasionality) : 
Rasionalitas berarti bahwa setiap pengambilan keputusan atas dasar 
diskresi itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima akal 
sehat. Keputusan harus memuat pertimbangan yang relevan (relevant 
consideration), didasarkan pada kejujuran atau keterbukaan (fairness), 
diarahkan pada tujuan yang layak (proper purpose), serta konsistensi 
(consistency).
5
 
                                                     
5 Ibid., hlm. 155. 
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a. Pertimbangan yang relevan (relevant consideration) ; 
Dilakukannya diskresi terhadap penyelesaian sisa pekerjaan yang 
bukan disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Pemerintah Daerah disini sangatlah dibutuhkan, karena hal ini 
terkait dengan kelangsungan pelayanan kepada masyarakat dan juga terkait 
dengan efisiensi terhadap anggaran dari APBD Pemerintah Daerah. Hal-
hal yang menjadi alasan kenapa penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan 
disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
Pemerintah Daerah dilakukan diskresi adalah sebagai berikut : 
1) Terlambatnya Pelayanan kepada Masyarakat. 
Seperti contoh kasus diatas, dimana suatu pekerjaan yang 
seharusnya selesai pada tanggal 24 Desember 2013 ternyata tidak dapat 
diselesaikan karena adanya kesalahan dari penyedia jasa. Karena 
ketentuan dalam Pasal Pasal 93 Ayat (1) huruf a.1.dan huruf a.2. 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan 
barang/jasa pemerintah dimana suatu pekerjaan yang tidak dapat 
diselesaikan, maka sebelum perjanjian kontraknya diputus, masih diberi 
tambahan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender untuk 
menyelesaikan sisa pekerjaan.   
Ketika diberi tambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender, 
maka pekerjaan tersebut akan selesai pada tanggal 12 Pebruari 2014. 
Apabila tidak dilakukan Diskresi, dan dilakukan secara normal 
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pelaksanaan sisa pekerjan baru 
bisa dianggarkan pada Perubahan APBD tahun Anggaran 2014, karena 
masa akhir perjanjian kontrak adalah tanggal 24 Desember 2013 yang 
artinya adalah pada tanggal tersebut Anggaran untuk sisa pekerjaan 
belum dapat di anggarkan pada APBD Tahun 2014. 
Dengan kondisi tersebut bisa dibayangkan lamanya 
pelaksanaan sisa pekerjaan apabila tidak dilakukan suatu diskresi, yaitu 
pekerjaan yang seharusnya selesai pada tanggal 12 Pebruari 2014 tetapi 
akan selesai pada akhir tahun 2014 karena baru bisa dilaksanakan 
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kembali setelah adanya P-APBD tahun 2014. Dengan kata lain 
pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya bisa dilakukan mulai 
tanggal 12 Pebruari 2014 menjadi tertunda. 
2) Terjadinya pemborosan anggaran. 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dimana dengan 
tertundanya penyelesaian sisa pekerjaan, maka juga akan menimbulkan 
pemborosan terhadap anggaran, hal ini disebabkan karena terdapat 
interval penyelesaian sisa pekerjaan sehingga pemerintah daerah harus 
mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan sisa pekerjaan yang 
sementara tidak dapat dilanjutkan. 
 
b. Dasar kejujuran atau keterbukaan (fairness) ; 
Kejujuran dan keterbukaan dalam Diskresi pelaksanaan sisa 
pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure ini antara lain adalah : 
1) PPK harus melakukan opname terhadap sisa pekerjaan di lapangan, 
guna menentukan apakah sisa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan 
paling lama 50 (lima puluh) hari kalender atau tidak, hal ini 
dilaksanakan dalam rangka pemberian tambahan waktu pelaksanaan 
kepada penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan ; 
2) PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak 
untuk kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan, hal ini di 
lakukan guna menjamin kejujuran dalam menentukan kelayakan 
pekerjaan untuk di berikan tambahan waktu pelaksanaan; 
3) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran harus  mengajukan 
revisi DPA untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang akan 
dilanjutkan tersebut, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan 
keterbukaan (fairness) dalam penganggaran.  
4) Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan 
kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PPK yang 
ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau 
Jasa ; 
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5) Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan 
baru sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan diselesaikan kepada 
PPK ; dan  
6) Penyedia barang dan/atau jasa harus membayar sanksi berupa denda 
keterlambatan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa 
pemerintah. 
c. digunakan untuk tujuan yang layak (proper purpose) ; 
Sebagai negara yang menganut konsep welfare state, maka 
kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama (doelmatigheid) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu wujud dari kesejahteraan rakyat 
adalah terselenggaranya pelayanan publik untuk masyarakat. Demikian 
halnya tujuan dilakukan diskresi dalam Penyelesaian sisa pekerjaan yang 
bukan disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Pemerintah Daerah adalah demi segera terwujudnya pelayanan 
publik. Dengan kata lain tujuan utama (doelmatigheid) dilakukannya 
diskresi adalah untuk tujuan yang layak (proper purpose). 
d. Konsistensi (consistency). 
Telah disebutkan bahwa diskresi itu ketika dituangkan dalam 
bentuk tertulis pada umumnya akan menjadi peraturan kebijakan. 
Dikatakan pada umumnya karena tidak selalu tindakan pemerintah atas 
dasar diskresi melahirkan peraturan kebijakan. Dapat saja tindakan 
pemerintah yang didasarkan pada diskresi itu melahirkan peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam pelaksanaan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force 
Majeure, kepala daerah membuat peraturan kebijakan yaitu Peraturan 
Kepala Daerah Nomor 36 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan 
Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.   Tujuan utama dari 
penuangan diskresi dalam peraturan kepala daerah adalah guna menjamin 
konsistensi (consistency) terhadap penyelesaian permasalahan-
permasalahan yang kemungkinan muncul, karena tidak dapat dipungkiri 
14 
 
permasalahan seperti ini pasti akan banyak terjadi dalam pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 
 
 
B. Syarat-syarat dan batasan diskresi dalam Penyelesaian sisa pekerjaan 
yang bukan disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah berdasarkan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik serta tata kelola keuangan yang baik. 
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yaitu sebagai berikut : 
1. Asas Kepastian Hukum. 
Sebagaimana telah disampaikan pada contoh kasus di depan, bahwa 
telah terjadi Perjanjian Kerja antara Pemerintah Daerah Blt dengan PT. JMS. 
Perjanjian Kerja itulah yang kemudian menjadi dasar hukum dalam 
pelaksanaan pekerjaan barang/jasa pemerintah. Perjanjian kontrak merupakan 
salah satu bentuk tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau 
administratror, artinya adalah setelah ditandatanganinya perjanjian dimaksud 
maka penyedia barang/jasa merupakan subyek hukum yang terdampak 
tindakan administrasi pemerintah. Pada saat penyedia jasa ditetapkan sebagai 
pemenang dalam suatu lelang/tender dan kemudian dilakukan perjanjian 
kontrak, maka pada saat itu juga lahir suatu peristiwa hukum dimana dari 
peristiwa hukum tersebut melahirkan hak yang telah diperoleh berdasarkan 
suatu keputusan pemerintah.  
Diskresi dalam pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan 
disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
Pemerintah Daerah salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kepastian 
hukum untuk menghormati hak-hak yang telah diperoleh penyedia jasa. 
Sebagaimana disebutkan di depan, dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 beserta perubahnnya mengatur tentang pemberian tambahan waktu 
menyelesaikan sisa pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender, kepada 
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penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, artinya adalah 
tambahan waktu tersebut merupakan hak dari penyedia barang/jasa yang lahir 
sebagai akibat dari keputusan pemerintah.  
Dalam penyelesaian sisa pekerjaan yang melewati tahun anggaran 
berikutnya yang terjadi sebagai akibat dari adanya tambahan waktu tersebut, 
saat ini belum didukung dengan regulasi tentang pengelolaan keuangan 
daerah, sehingga hak yang seharusnya diperoleh oleh penyedia jasa belum 
dapat diwujudkan. Dengan dilakukannya Diskresi dalam penyelesaian sisa 
pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah, maka kepastian hukum terhadap 
penyedia jasa untuk melaksanakan sisa pekerjaan dapat diwujudkan. 
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. 
Dengan adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan sisa pekerjaan 
yang bukan disebabkan karena Force Majeure, serta banyak sekali daerah 
yang mengalami permasalahan seperti ini, maka setiap daerah memperlakukan 
penyelesaiannya dengan cara yang berbeda-beda, bahkan dalam prakteknya 
banyak sekali daerah yang menyelesaikan permasalahan ini dengan cara 
melawan hukum.  
Salah satu contoh penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan 
Force Majeure  yang dilakukan dengan cara melawan hukum adalah sebagai 
berikut : 
Waktu penyelesaian pekerjaan terakhir tanggal 20 Desember, 
sedangkan progress pelaksanaan pekerjaan tersebut masih 85%, artinya masih 
ada sisa pekerjaan yang harus diselesaikan sebesar 15%. Dengan kondisi itu, 
apabila di berikan tambahan waktu penyelsaian sisa pekerjaan selama 50 
(lima puluh) hari kerja sebagaimana amanat Pasal 93 Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012, maka pekerjaan tersebut akan selesai tanggal 8 
Februari tahun berikutnya. Karena hampir di setiap daerah belum mempunyai 
landasan hukum dalam penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan 
Force Majeure, dan selain itu apabila dilakukan penambahan waktu 
pelaksanaan sisa pekerjaan akan lebih rumit dalam hal administrasinya, maka 
sebagian besar daerah akan melakukan penyelesaian dengan cara melawan 
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hukum, yaitu dengan memberikan penilaian pemeriksaan sebesar 100% 
terhadap pekerjaan yang belum selesai tersebut, setelah uang pelaksanaan 
pekerjaan di bayarkan kepada penyedia barang/jasa, dan kemudian secara 
diam-diam penyedia barang/jasa melanjutkan sisa pekerjaan tersebut. 
Dengan adanya kondisi tersebut, maka keteraturan, keselarasan dan 
keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat 
terwujud, maka dengan dilakukannya diskresi dalam penyelesaian sisa 
pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure diharapkan tertib 
penyelenggaraan negara dapat terwujud. Hal ini dapat terjadi karena : 
a. Dengan adanya diskresi yang di tuangkan dalam peraturan tertulis menjadi 
peraturan kebijakan, maka peraturan kebijakan tersebut dapat digunakan 
dasar dalam penyelesaian-penyelasaian beberapa permasalahan yang sama 
pada masa-masa yang akan datang sehingga konsistensi dalam penyelesaian 
permasalahan dapat terwujud, yang artinya adalah secara otomatis 
keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga akan terwujud ; 
b. Dengan adanya diskresi yang di tuangkan dalam peraturan tertulis menjadi 
peraturan kebijakan, maka akan mewujudkan suatu kepastian hukum baik 
itu kepastian hukum yang menjamin hak-hak penyedia barang/jasa, maupun 
kepastian hukum bagi pejabat publik dalam melaksanakan penyelenggaraan 
pemerintahan. 
3. Asas Kepentingan Umum. 
Tujuan utama diskresi dalam penyelesian sisa pekerjaan yang bukan 
disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah 
Daerah adalah untuk mendahulukan kesejahteraan umum, dimana 
sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa dengan dilakukan diskresi 
terhadap suatu pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran berikutnya 
akan lebih mempercepat selesainya pekerjaan tersebut yang secara otomatis 
akan mempercepat terselenggaranya pelayanan publik kepada masyarakat, 
selain itu dengan dilakukannya diskresi tersebut oleh kepada daerah, maka 
pemborosan terhadap anggaran tidak akan terjadi sehingga anggaran yang 
seharusnya digunakan untuk pembiayaan penyelesaian pekerjaan dapat 
digunakan untuk hal-hal lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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4. Asas Keterbukaan. 
Mekanisme pelaksanaan diskresi dalam penyelesaian sisa pekerjaan 
yang bukan disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 
a. PA/KPA mengajukan revisi DPA untuk mengalokasikan anggaran atas 
pekerjaan yang dilanjutkan ; 
b. melakukan perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 
Tahun Anggaran berikutnya ; 
c. perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 
Anggaran berikutnya kepada pimpinan DPRD ; 
d. memasukkan revisi DPA pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 
Anggaran berikutnya melalui mekanisme pembahasan Peraturan Daerah di 
DPRD. 
Dengan mekanisme pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas, yaitu 
penganggaran dan pembahasan melalui mekanisme pembahasan peraturan 
daerah di DPRD, maka tidak ada sesuatu apapun juga yang di tutup-tutupi dari 
pemerintah daerah, sehingga setiap masyarakat akan mengetahui segala 
macam informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif atas pelaksanaan 
sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure  pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah. 
 
5. Asas Proporsionalitas. 
Dalam penyelenggaran pemerintahan, harus mengutamakan 
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 
Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi 
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
 
Demikian juga halnya dalam diskresi penyelesaian sisa pekerjaan yang 
bukan disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
                                                     
6
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851). 
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(DPA) Pemerintah Daerah, dimana dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 
Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berikutnya memberikan 
keseimbangan hak dan kewajiban pejabat negara. Sebagaimana telah 
dijelaskan didepan bahwa tidak selesainya pekerjaan karena murni kesalahan 
dari penyedia barang/jasa, meskipun demikian tidak hanya penyedia 
barang/jasa saja yang harus dibebani dengan hak dan kewajiban tetapi juga 
dengan penyelenggara negara, hal ini dilakukan dengan tujuan agar 
penyelenggara negara turut serta bertanggungjawab atas terjadinya 
permasalahan guna wewujudkan suatu pemerintahan yang baik.  
Keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggara negara dalam 
diskresi penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majuere 
adalah : 
a. PA/KPA harus mengajukan revisi DPA untuk mengalokasikan anggaran 
atas pekerjaan yang dilanjutkan ; 
b. PPK harus melakukan opname dan estimasi penyelesaian pekerjaan sebagai 
landasan kelayakan di berikan tambahan waktu atau tidak ; 
c. Kepala Daerah melakukan Perubahan Atas Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berikutnya dan kemudian 
menyampaikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung 
dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 
berikutnya ; 
d. PPK berhak menerima surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa 
pekerjaan dari pimpinan penyedia barang/jasa ; 
e. PPK berhak menerima jaminan pelaksanaan baru sebesar 5% dari nilai sisa 
pekerjaan yang akan diselesaikan dari penyedia barang/jasa. 
6. Asas Akuntabilitas. 
Inti dari asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil 
akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa suatu pekerjaan yang bukan 
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disebabkan Force Majeure tidak selesai dan ketika diberi tambahan waktu 50 
(lima puluh) hari kalender,
7
 pelaksanaannya melebihi tahun anggaran 
berikutnya maka sisa pekerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak 
ada satupun regulasi yang mengaturnya. Dengan kondisi seperti seperti ini, 
maka hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara tidak terwujud secara 
tepat waktu karena proses pelaksanaannya baru dapat di teruskan setelah 
adanya perubahan APBD tahun anggaran berikutnya, sehingga tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, artinya adalah bahwa secara 
otomatis penyelenggara negara tersebut telah melanggar salah satu asas-asas 
umum pemerintahan yang baik, yaitu asas akuntabilitas.  
Hal ini berbeda apabila pejabat publik atau administrator negara 
menggunakan wewenang bebasnya (diskresi/freies ermessen) dalam 
menyelesaikan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure, karena 
dengan dilakukannya diskresi maka sisa pekerjaan yang ada dapat langsung 
dilanjutkan setelah ditetapkannya DPA Lanjutan melalui APBD Tahun 
anggaran berikutnya, dengan kata lain hasil akhir dari kegiatan penyelenggara 
negara dapat terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 
Sebagaimana telah dijelaskan di depan bahwa seiring dengan 
perkembangan ketatanegaraan, serta sebagai wujud transparansi dan 
pertanggungjawaban pemerintah terhadap keuangan negara, maka disamping asas-
asas umum pemerintahan yang baik sebagai instrumen untuk menguji keabsahan 
diskresi, ada satu instrumen lain untuk menguji keabsahan diskresi dimaksud, 
yaitu asas-asas umum pengelolaaan keungan yang baik/tata kelola keuangan yang 
baik. 
Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Pasal 4 
ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, yang meliputi : dilakukan secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan 
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
8
 
                                                     
7
 sebagai amanat dari Pasal 93 Ayat (1) huruf a.1.dan huruf a.2. Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012. 
8
 Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, Edisi I., hlm.123. 
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1. Dilakukan secara tertib. 
Dilakukannya diskresi dalam Penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan 
disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
Pemerintah Daerah salah satu tujuannya adalah untuk menjaga pengelolaan 
keuangan secara tertib, karena seperti telah dijelaskan di depan bahwa dengan 
adanya kekosongan aturan dalam pelaksanaan sisa pekerjaan yang bukan 
disebabkan oleh Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
Pemerintah Daerah pelaksanaan sisa pekerjan akan membutuhkan waktu yang 
lama, yang artinya adalah ketepatan waktu dan tepat guna dalam pengelolaan 
keuangan daerah tidak dapat terwujud. Berbeda apabila dilakukan diskresi 
dalam penyelesaian sisa pekerjaan tersebut, meskipun tetap terjadi 
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, tetapi itu maksimal hanya selama 50 
(lima puluh) hari kalender. Hal ini dapat terjadi karena, dengan menggunakan 
diskresi dalam penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force 
Majeure, penganggarannya tidak perlu menunggu sampai Perubahan APBD 
tahun anggaran berikutnya, tetapi cukup pada APBD tahun berikutnya. Selain 
itu dengan dituangkannya diskresi dalam bentuk tertulis yaitu dalam Peraturan 
Kepala Daerah Nomor 36 Tahun 2013 dimana di dalamnya mengatur tentang 
syarat-syarat administrasi dalam pelaksanaan sisa pekerjaan yang juga 
bertujuan untuk mewujudkan dilakukannya pengelolaan keuangan secara tertib. 
2. Asas Efektif, Efisien dan ekonomis terhadap anggaran. 
Ketika pelaksanaan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure 
dilakukan diskresi, maka mekanisme penggarannya adalah dengan 
menyediakan dana pada DPA Lanjutan senilai pekerjaan yang belum dapat 
diselesaikan. Setelah APBD pada tahun berikutnya di tetapkan, maka sisa 
pekerjaan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu sampai 
Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya dengan demikian pemerintah 
daerah tidak akan mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan dari 
pekerjaan yang tidak selesai tersebut.  
Hal ini akan menjadi sangat Efektif, Efisien dan ekonomis apabila 
dibandingkan dengan pelaksanaan sisa pekerjaan tidak dilakukan dengan 
diskresi karena pemerintah daerah tidak usah mengeluarkan biaya tambahan 
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tetapi tujuan yang hendak dicapai yaitu selesainya pekerjaan dapat terwujud. 
Hal ini disebabkan karena pelaksanaan sisa pekerjaan tidak dilakukan dengan 
diskresi mekanisme penganggarannya sangat panjang. Sebagaimana dijelaskan 
di depan bahwa ketika pelaksanaan sisa pekerjaan tidak dilakukan dengan 
diskresi tidak dapat dilaksanakan pada APBD tahun anggaran berikutnya 
karena untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD, Kepala 
SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan 
non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan 
Desember tahun anggaran berjalan dan Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam 
bentuk DPAL merupakan pekerjaan yang keterlambatan penyelesaiannya 
diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, 
namun karena akibat dari Force Majeure. Artinya adalah pelaksanaan sisa 
pekerjaan yang di sebabkan bukan karena Force Majeure tidak dapat 
dilaksanakan dengan DPAL, sehingga penganggarannya baru bisa dilaksanakan 
pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.  
Hal ini tentunya sangat tidak Efektif, Efisien dan ekonomis, karena ketika 
penganggarannya pada Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya, maka 
proses pelaksanaannya harus dilakukan tender/lelang terlebih dahulu dan akan 
menambah biaya lagi. 
3. Asas Transparan. 
Asas Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan 
prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
rnendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 
Demikian halnya dalam pelaksanaan diskresi Penyelesaian sisa pekerjaan yang 
bukan disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) Pemerintah Daerah juga menerapkan asas transparansi, baik dalam tahap 
perencanaan anggarannya maupun tahap pelaksanaannya. Penerapan Asas 
Transparansi dalam tahap perencanaan dimulai dari Pengesahan kembali DPA-
SKPD menjadi DPAL-SKPD oleh PPKD. DPA Lanjutan inilah yang nantinya 
dijadikan dasar dalam penganggaran APBD Tahun Anggaran berikutnya. 
Dalam tahap ini masyarakat akan mengetahui informasi seluas-luasnya 
mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sisa pekerjaan 
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yang bukan disebabkan Force Majeure dalam Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Demikian halnya dalam tahap pelaksanaan, masyarakat dapat memantau 
langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu masyarakat juga dapat 
mengetahui dan mengevaluasi bagaimana mekanisme pelaksanaan diskresi 
penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure karena 
pelaksanaan diskresi ini dituangkan dalam peraturan kebijakan yaitu peraturan 
kepala daerah yang diundangkan dalam berita daerah. 
4. Prinsip bertanggungjawab. 
Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
adalah PPK, karena PPK mempunyai tanggungjawab mulai dari perencanaan 
sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan hasil pekerjaan. Tugas dan 
kewenangan PPK tersebut antara lain adalah :  
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ; 
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;  
c. menandatangani Kontrak;  
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;  
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;  
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada 
PA/KPA;  
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA 
dengan Berita Acara Penyerahan;  
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan 
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan 
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa.  
Dengan adanya tanggungjawab yang harus diemban oleh PPK tersebut, 
maka secara otomatis PPK juga harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan 
keuangan, karena setiap pengadaan barang/jasa pemerintah selalu di iringi 
dengan pembebanan anggaran keuangan.  
Diskresi dalam pelaksanaan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force 
Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah 
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merupakan wujud dari pelaksanaan tanggungjawab PPK terhadap pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan dilakukannya diskresi, maka 
pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diselesaikan. Dengan dilakukannya 
diskresi tersebut, PPK dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus 
dilakukan dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan. Dengan selesainya 
pekerjaan, maka tujuan yang telah ditetapkan dalam pengadaan barang/jasa 
dapat terwujud, yang artinya adalah pertanggungjawaban terhadap pengelolaan 
keuangan dapat terwujud. 
 
5. Asas keadilan, kepatutan dan manfaat. 
Dilakukannya Diskresi Penyelesaian sisa pekerjaan yang bukan 
disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
Pemerintah Daerah ini berawal dari adanya kekosongan aturan. Sebagai 
konsekuensi dari negara kesejahteraan (welfare state), maka tujuan utama 
(doelmatigheid) diselenggarakannya pemerintahan adalah kesejahteraan 
masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah tidak boleh mengabaikan 
permohonan masyarakat untuk terwujudnya kesejahteraan dengan alasan tidak 
ada aturan hukum yang mengaturnya. Dengan kata lain, pemerintah harus tetap 
membuat suatu kebijakan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
meskipun tidak ada/kurang jelas aturannya.  
Dari ketiadaan dan ketidak jelasan aturan inilah kemudian lahir suatu 
kewenangan bebas dari pejabat publik atau administrator negara yang 
kemudian biasa disebut freies ermessen atau diskresi. Artinya adalah bahwa 
suatu diskresi lahir dengan suatu tujuan yang patut dan layak yaitu suatu sikap 
dari pejabat publik atau administrator negara yang dilakukan dengan wajar dan 
layak.  
Demikian halnya dengan lahirnya diskresi dalam penyelesaian sisa 
pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure pada Dokumen Pelaksana 
Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah, dilakukan dengan tujuan agar sisa 
pekerjaan yang apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan menjadi tidak pasti dan akan lama karena harus 
menunggu persetujuan dari DPRD melalui Perubahan APBD tahun Anggaran 
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berikutnya serta harus dilakukan dengan proses pengadaan barang/jasa baru 
untuk menentukan penyedia barang/jasa, sehingga akan membutuhkan biaya 
tambahan yang besar. 
 
Simpulan 
1. Tindakan diskresi kepala daerah dalam peraturan kebijakan tentang 
pelaksanaan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah telah memenuhi 
dan syarat-syarat sahnya diskresi, yaitu sebagai berikut: 
a. tidak bertentangan dengan hukum tertulis ; 
b. rasionalitas (rasionality), yang meliputi ; 
1) Pertimbangan yang relevan (relevant consideration) ; 
2) Dasar kejujuran atau keterbukaan (fairness) ; 
3) untuk tujuan yang layak (proper purpose) ; 
4) Konsistensi (consistency). 
2. Tindakan diskresi kepala daerah dalam peraturan kebijakan tentang 
pelaksanaan sisa pekerjaan yang bukan disebabkan Force Majeure pada 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Daerah telah memenuhi 
Syarat-syarat dan batasan-batasan menjalankan diskresi dalam asas-asas 
umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tata kelola keuangan 
yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 
2005. Syarat-syarat dan batasan-batasan tersebut adalah:  
a. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik : 
1) Asas Kepastian Hukum ;  
2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;  
3) Asas Kepentingan Umum ;  
4) Asas Keterbukaan ;  
5) Asas Proporsionalitas ;  
6) Asas Profesionalitas ;  
7) Asas Akuntabilitas. 
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b. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Yang Baik : 
Dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab 
dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk 
masyarakat. 
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